

# Termine 2020 MFG Mauchenheim

<u>Wann</u>	<u>Uhr</u>	<u>Was</u>
<b>Donnerstag, 2. Januar 2020</b>	<b>20:00</b>	<b>Programmplanung</b>
Donnerstag, 30. Januar 2020	18:00	Transport aus Keller / Fussballer???
<b>Samstag, 1. Februar 2020</b>	<b>9:00</b>	<b>Aufbau Elferrat und Decko</b>
Sonntag, 2. Februar 2020	10:11	Kartenvorverkauf
<b>Samstag, 8. Februar 2020</b>	<b>14:00</b>	<b>Kartenvorverkauf Altweiberball</b>
Dienstag, 11. Februar 2020	17:00	Umbau Anlage und Tische stellen
<b>Freitag, 14. Februar 2020</b>	<b>19:11</b>	<b>Generalprobe</b>
Samstag, 15. Februar 2020	9:00	Aufbau Bühne & Hallendeco
Samstag, 15. Februar 2020	19:33	1. Prunksitzung
<b>Sonntag, 16. Februar 2020</b>	<b>10:00</b>	<b>Abbau und Aufräumen</b>
Montag, 17. Februar 2020	17:00	Umbau für Altweiberball
<b>Donnerstag, 20. Februar 2020</b>	<b>19:33</b>	<b>Altweiberball</b>
Freitag, 21. Februar 2020	4:00	Halle Aufräumen
Freitag, 21. Februar 2020	14:00	Aufbau Anlage u Tische
<b>Samstag, 22. Februar 2020</b>	<b>9:00</b>	<b>Aufbau Bühne &amp; Hallendeco</b>
<b>Samstag, 22. Februar 2020</b>	<b>19:33</b>	<b>2. Prunksitzung</b>
Sonntag, 23. Februar 2020	10:00	Aufräumen und Umbau
<b>Montag, 24. Februar 2020</b>	<b>10:00</b>	<b>Aufbau für Seniorensitzung</b>
<b>Montag, 24. Februar 2020</b>	<b>14:11</b>	<b>Seniorensitzung</b>
Dienstag, 25. Februar 2020	9:00	Umbau für Kinderfastnacht
Dienstag, 25. Februar 2020	14:11	Kinderfastnacht
Dienstag, 25. Februar 2020	17:00	Aufräumen und teilweise Abbau
<b>Mittwoch, 26. Februar 2020</b>	<b>9:00</b>	<b>Abbau Elferrat &amp; Hallendeco</b>
<b>Mittwoch, 26. Februar 2020</b>	<b>19:00</b>	<b>Heringsessen</b>